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Dagsorden

* Hvem er EKAS?

* Hvad har EKAS udfert indtil nu?

* Hvordan kan EKAS bidrage i den naeste fase?
* Hvordan kan en fremtidig proces se ud?

* Hvordan ser markedet ud lige pt?
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Hvem er EKAS?

e EKAS er et radgivende ingenigrfirma stiftet af Esben Kirkegaard i 1958
* EKAS arbejder primaert for boligforeninger og boligselskaber

* De vaesentligste arbejdsomrader er i den eksisterende bygningsmasse
| form af tilstandsvurderinger, eftersyn, renoveringer og ombygninger

e EKAS beskaeftiger 16 ingenigrer og bygningskonstruktgrer
* Projektansvarlig er Michael Thomsen, Bygningskonstruktgr
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Hvad har EKAS udfgrt indtil nu?

* Gennemgang af vinduesgruppens materiale

* Besigtigelse af udvalgte boliger

 Omfangsbeskrivelser for de 3 aftalte modeller

* Opstilling af tilbudsliste for de 3 modeller

* Dialog med entreprengr samt prissaetning

* Opstilling af overslagsbudgetter for de 3 modeller

* Dialog med Frederiksberg kommune, mgder m. vinduesgruppen mv.
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Hvordan kan EKAS bidrage i den naeste fase?

* Vi udfgrer totalradgivning fra start til slut af projektet

e Radgivningen omfatter: registrering, projektering, udbudsmateriale,
indhentning af tilbud, afholdelse af licitation, byggeledelse,
opfelgning pa tidsplan og gkonomi samt forestar mangelgennemgang

og afleveringsforretning
Vi forer tilsyn med entreprengrens arbejde og sikrer kvaliteten

* Vi er hyret af ejerforeningen og varetager jeres interesser
e EKAS har ikke egne handveerkere ansat
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Hvordan kan en fremtidig proces se ud?

* Projekteringsfasen: Afklaring af detaljer og omfang. Udfgrelse af
provefelt. Tegninger, beskrivelser, tilbudslister, juridiske dokumenter mv.
Tidshorisont kan vaere ca. 5-6 maneder

* Udbudsfasen: udsendelse af projektet i udbud hos et antal
entreprengrer. Afholdelse af licitation samt indgaelse af kontrakt mv.

Tidshorisont kan vaere ca. 2 maneder

 Bestillingsfasen: Nar kontrakt er indgaet, skal entreprengren bestille
vinduer. Der er typisk leveringstid pa ca. 1,5 — 2 maneder

* Byggefasen: Opstart af byggeplads og udfgrelse af arbejdet med tilsyn,
aflevering mv. Tidshorisont vurderes at veere ca. 15-18 maneder
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Hvordan ser markedet ud pt?

e Usikkerhed blandt entreprengrer om fremtiden. Interesse for nye opgaver
* Nogle sager er stoppet gr. overskredne budgetter. Ikke et generelt billede
* Vinduesfabrikkerne har kortere leveringstider. Der er mere rift om ordrer
* Mindre fald i priser pa vinduer siden sommer 2022

* Prisstigninger pa en raekke andre materialer lidt aftaget, bekymringen for
store energiudgifter er aftaget

* Verden kan stadig forandre sig hurtigt
* Det er sveert at spa... iseer om fremtiden
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Tak for opmaerksomheden...

PORGSMAL?

EKAS Radgivende Ingenigrer A /S
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